

**Harmonogram partnerstwa innowacyjnego**

Czynność	Planowany termin
Zaproszenie do składania ofert wstępnych	16 marca 2020 roku
Spotkanie wszystkich wykonawców	<b>21 kwietnia 2020</b> roku, spotkanie może odbyć się w formie telekonferencji
Przekazanie wyników badań, ewentualna modyfikacja	7 kwietnia 2020 roku
<b>Termin złożenia ofert wstępnych</b>	<b>6 maja 2020 roku</b>
Ocena ofert wstępnych	7 maja – 15 maja 2020 roku
Zaproszenie do negocjacji	20 maja 2020 roku
Negocjacje	27 i 28 maja i 9-10 czerwca 2020
Zaproszenie do składania ofert ostatecznych	22 czerwca 2020 roku
<b>Planowany termin na składanie ofert</b>	<b>6 lipca 2020 roku</b>
Weryfikacja ofert, wezwania do uzupełnień, wezwania do wyjaśnień	7 lipca – 17 lipca 2020 roku
Informacja o wyborze partnerów do umowy B+R	20 lipca 2020 roku
Przekazanie dokumentów do kontroli uprzedniej	22 lipca 2020 roku
Podpisanie umowy B+R	ok 25 sierpnia 2020
Faza Badawczo – Rozwojowa – Etap I	1 – 30 września 2020 roku
Ocena wyników Fazy B+R – Etapu I	1 - 14 października 2020 roku
Faza Badawczo – Rozwojowa – Etap II	19 października – 19 listopada 2020 roku
Ocena wyników Fazy B+R – Etapu II	20 – 30 listopada 2020 roku
Wybór partnera	2 grudnia 2020 roku
Podpisanie umowy wdrożeniowej	15 grudnia 2020 roku
Zakończenie działań remediacyjnych	15 lutego 2023 roku

REGIONALNY DYREKTOR  
 OCHRONY ŚRODOWISKA  
 W BYDGOSZCZY  
 Maria Frankiewicz