> REGIONALIA DYREKCIA OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSTCZY

Bydgoszcz, dnia g pazdziernika 2019 r.
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,\Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupeinienia stanu wiedzy
dla przedmiotéw ochrony na obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009”

Znak sprawy: WIS.261.40.2019.AA

ZMIANA TRESCI OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU, SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA ORAZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dziatajac w imieniu i na rzecz Regionalnej Dyrekgji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamoéwien publicznych
(dalej ,Ustawa Pzp"“) niniejszym zmieniam tre$¢ ogtoszenia o zamowieniu (dalej ,Ogtoszenie™),
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (dalej ,SIWZ") oraz opisu przedmiotu zamdwienia
(dalej ,OPZ’) w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
~Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupefnienia stanu wiedzy dla przedmiotéw ochrony na
obszarze Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009”

1. Zamawiajgcy modyfikuje tresé sekcji Il ust. 2 pkt 7 Ogloszenia

Jest:
Koniec: 01/02/2021
Niniejsze zamowienie podlega wznowieniu: nie.

Powinno byé: _
Koniec: 12/03/2021"
Niniejsze zamgwienie podlega wznowieniu: nie.

2. Zamawiajacy modyfikuje tresé rozdziatu VI ust.1 SIWZ

Jest:
Termin realizacji zaméwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 1 lutego 2021 r.

Powinno byé:
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Termin realizacji zaméwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 12 marca 2021 r.
3. Zamawiajacy modyfikuje tres¢ pkt 7 OPZ

Jest:
Termin realizacji zamoéwienia (sporzadzenia dokumentaciji): 1 lutego 2021 r.

Powinno byé:
Termin realizacji zamoéwienia (sporzadzenia dokumentaciji); 12 marca 2021 r.

4. Zamawiajacy modyfikuje tre$é pkt 8 ppkt d OPZ

Jest:
Wykonawca przedtozy projekt dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej (1
egzemplarz bez oprawy) do dnia: 4 stycznia 2021 .

Powinno byé¢:
Wykonawca przediozy projekt dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej (1
egzemplarz bez oprawy) do dnia: 22 lutego 2021 .

5. Zamawiajacy modyfikuje tre$é pkt 8 ppkt f OPZ
Jest: .
Wykonawca ustosunkuje sie do uwag i dostarczy dokumentacje do dnia 1 lutego 2021 .

Powinno byé:
Wykonawca ustosunkuje sie do uwag i dostarczy dokumentacje do dnia 12 marca 2021 r.

Fundusze
Eu FOPEJSKEE
Infrastruktura § Srodowiske

Unia Europejska
Fundusz Spdinosci




