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Bydgoszcz, 6 maja 2020 .

Harmonogram partnerstwa innowacyjnego

Czynnos¢

Planowany termin

Zaproszenie do sktadania ofert wstepnych

16 marca 2020 roku

Spotkanie wszystkich wykonawcow

21 kwietnia 2020 roku, spotkanie moze
odby¢ sie w formie telekonferencji

Przekazanie wynikow badan, ewentualna
modyfikacja

7 kwietnia 2020 roku

Termin zlozenia ofert wstepnych

11 maja 2020 roku

Ocena ofert wstepnych

11 maja - 15 maja 2020 roku

Zaproszenie do negocjacji

20 maja 2020 roku

Negocjacje

27128 majai9-10 czerwca 2020

Zaproszenie do sktadania ofert ostatecznych

22 czerwca 2020 roku

Planowany termin na skiadanie ofert

6 lipca 2020 roku

Weryfikacja ofert, wezwania do uzupetnien,
wezwania do wyjasnien

7 lipca - 17 lipca 2020 roku

Informacja o wyborze partneréw do umowy
B+R

20 lipca 2020 roku

Przekazanie dokumentéw do kontroli
uprzedniej

22 lipca 2020 roku

Podpisanie umowy B+R

ok 25 sierpnia 2020

Faza Badawczo - Rozwojowa - Etap |

1 - 30 wrzeénia 2020 roku

Ocena wynikdéw Fazy B+R - Etapu |

1 - 14 pazdziernika 2020 roku

Faza Badawczo - Rozwojowa - Etap Il

19 paZdziernika - 19 listopada 2020 roku

Ocena wynikéw Fazy B+R - Etapu Il

20 - 30 listopada 2020 roku

Wyb6r partnera

2 grudnia 2020 roku

Podpisanie umowy wdrozeniowej

15 grudnia 2020 roku

Zakonczenie dzialan remediacyjnych

15 lutego 2023 roku

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura 1 Srodowisko

Rzeczpospolita

- Polska

.

NY DYREKTOR
SRODOWISKA

Unia Europejska -
Fundusz Sponosa



